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INFORMACION REQUERIDA

Sede: San Salvador - Santa Ana |:|
Tipo de usuario:
Director . DecanoD

Fecha de solicitud: [30/01/2012 |
Nombre y Apellido: [Mario Antonio Ruiz Aguilar |
Direccion/Facultad/Unidad: [Direccién de Postgrados y Ed. Continua |
Teléfono: [22092899 | Ext: [899 |
Actividad a desarrollar: |Optimizacic’>n de sitio web y Web Desktop |

Descripcion de la actividad a desarollar:

Optimizacién de sitio web UFG y de Web Desktop para que pueda ser operado de la mejor manera a través de tablets
Android.

Unidades Involucradas: DTC, Direccion de Tecnologia Educativa, Direccion del Sistema Bibliotecario, Direccion dd

Indefinido

Cantidad de usuarios:

Alcance:

Para que todo estudiante equipado con tablet pueda ver de mejor manera el sitio web de la UFG y el Web Desktop
incluyendo U-Virtual, Sistema de Notas, Correo, Sky Drive.

Justificacion:

Los beneficios de este proyecto son:
0 Incrementaria el atractivo de las maestrias al proveerles a los alumnos a un costo muy bajo 6 nulo, una
herramienta tecnoldgica de vanguardia

U Mejora la experiencia de aprendizaje (PEA) de los alumnos de maestria ya que existen aplicaciones (apps) que
pueden descargar para sus estudios, ademas de lectura facil de documentos, entre otros.

U Permite mayor conectividad de los alumnos a nuestros sistemas, consulta de biblioteca, consulta de notas, ingreso
a U-Virtual, etc. mejorando el flujo de informacion

0 Mejora la imagen de la UFG y es un proyecto alineado con la posicién de tecnologia que actualmente posee la
institucion

Fecha de implementacion: IMéximo Mayo 2012 |
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INFORME DE REQUERIMIENTOS

Analisis de requerimientos Optimizacién Sitio Web y WebDesktop a dispositivos méviles

Descripcion: Adaptar el sitio Web en su seccién de noticias eventos y paginas electas asi como
los servicios Uvirtual, eBiblioteca, live@edu y WebDesktop para su correcta utilizacion en tablet
PC.

Alcance:
e Para el proyecto Solamente se adaptara La portada, seccidn de noticias y eventos y paginas

selectas de postgrados del sitio Web, el resto se realizar4 en un momento posterior.
o En el WebDesktop se adaptaran aquellos servicios utilizados por postgrados.

Documentos: N/A

Entradas: Las mismas que los sistemas actuales

Salidas: Las mismas que los sistemas actuales

Procesos: Los mismos que los sistemas actuales

Requerimientos: Es necesario poseer los dispositivos para los que se brindara la opcion maévil.
Alternativa de desarrollo: El desarrollo estara a cargo de CDSOFT requiriendo ayuda del

personal de Postgrados en las tareas de pruebas (marcadas en rojo en el cronograma) y
modificaciones (marcadas en verde en el cronograma)

Ing. Mario Rafael Ruiz Vargas Ing. Leopoldo Alberto Navarrete
Director de Tecnologia y Comunicaciones Coordinador CDSOFT



Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras | dom 12 feb dom 19 feb dom 26 fi
D/ LIm[x|ylvisiplLIm[x[slvIs|D[L]
1 Sitio Web 70 dias lun 12/03/12 lun 25/06/12 20
2 Disefio Plantilla Inicio 10 dias lun 12/03/12 vie 23/03/12
3 Presentacion ldia lun 26/03/12 lun 26/03/12 2
4 Andlisis de propuesta 2 dias mar 27/03/12 mié 28/03/12 3
5 Modificaciones 8 dias jue 29/03/12 lun 16/04/12 4
6 Disefio plantilla noticias 5 dias mar 17/04/12 lun 23/04/12 5
7 Presentacion ldia mar 24/04/12 mar 24/04/12 6
8 Andlisis de propuesta 2 dias mié 25/04/12 jue 26/04/12 7
9 Modificaciones 5 dias vie 27/04/12 vie 04/05/12 8
10 Disefio Plantilla Eventos 5 dias lun 07/05/12 vie 11/05/12 9
11 Presentacion ldia lun 14/05/12 lun 14/05/12 10
12 Anélisis de propuesta 2 dias mar 15/05/12 mié 16/05/12 11
13 Modificaciones 5 dias jue 17/05/12 mié 23/05/12 12
14 Plantilla paginas 5 dias jue 24/05/12 mié 30/05/12 13
15 Presentacion ldia jue 31/05/12 jue 31/05/12 14
16 Anélisis de propuesta 2 dias vie 01/06/12 lun 04/06/12 15
17 Modificaciones 5 dias mar 05/06/12 lun 11/06/12 16
18 Magquila informacion 10 dias mar 12/06/12 lun 25/06/12 17
19 |WebDesktop 49 dias lun 13/02/12 jue 26/04/12
20 Disefio Grafico 20 dias lun 13/02/12 vie 09/03/12
21 Login 5 dias lun 13/02/12 vie 17/02/12 o Platero
22 Escritorio 10 dias lun 20/02/12 vie 02/03/12 21 T
23 Iconos Servicios 5 dias lun 05/03/12 vie 09/03/12 22
24 Escritorio 49 dias lun 13/02/12 jue 26/04/12
25 Indentificador de Dispositivos 5 dias lun 13/02/12 vie 17/02/12 Ortiz
26 Login RSA 3 dias lun 20/02/12 mié 22/02/12 25 Rodrigo Ortiz
27 Login SHA256/MD5 2 dias jue 23/02/12 vie 24/02/12 26 igo Orti
28 Presentacion ldia lun 27/02/12 lun 27/02/12 27 ﬁl
29 Pruebas 2 dias mar 28/02/12 mié 29/02/12 28 &l
30 Modificaciones 5 dias jue 01/03/12 mié 07/03/12 29
31 Interfaz 10 dias mar 28/02/12 lun 12/03/12 29CC &
32 Objeto servicio 3 dias mar 13/03/12 jue 15/03/12 31,30
33 Reestructuracion Token 4 dias vie 16/03/12 mié 21/03/12 32
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Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras | dom 12 feb dom 19 feb dom 26 f
D/ LIm[x[ulvisiplLImixlslv|s|/plL]

34 Servicio Logout 2 dias jue 22/03/12 vie 23/03/12 33
35 Servicio Credenciales 3 dias lun 26/03/12 mié 28/03/12 34
36 Presentacion ldia jue 29/03/12 jue 29/03/12 35
37 Pruebas 2 dias vie 30/03/12 lun 09/04/12 36

| 38 | Modificaciones 5 dias vie 20/04/12 jue 26/04/12 37
39 |Uvirtual 33 dias vie 30/03/12 mié 23/05/12 37CC
40 Pruebas Migracion v2.2 5 dias vie 30/03/12 mar 24/04/12
41 Adaptacion SSO ldia mié 25/04/12 mié 25/04/12 40
42 Adaptacion Movil 10 dias vie 27/04/12 vie 11/05/12 41,38
43 Presentacion ldia lun 14/05/12 lun 14/05/12 42
44 Pruebas 2 dias mar 15/05/12 mié 16/05/12 43
45 Modificaciones 5 dias jue 17/05/12 mié 23/05/12 44
46 |live@edu 15 dias mar 15/05/12 lun 04/06/12 44CC
47 Adaptacion SSO ldia mar 15/05/12 mar 15/05/12
48 Adaptacion Movil 5 dias mié 16/05/12 mar 22/05/12 47
49 Presentacion ldia jue 24/05/12 jue 24/05/12 48,45
50 Pruebas 2 dias vie 25/05/12 lun 28/05/12 49
51 Modificaciones 5 dias mar 29/05/12 lun 04/06/12 50
52 |e-biblioteca 15 dias vie 25/05/12 jue 14/06/12 50CC
53 Adaptacion SSO ldia vie 25/05/12 vie 25/05/12
54 Adaptacion Movil 5 dias lun 28/05/12 vie 01/06/12 53
55 Presentacion ldia mar 05/06/12 mar 05/06/12 54,51
56 Pruebas 2 dias mié 06/06/12 jue 07/06/12 55
57 Modificaciones 5 dias vie 08/06/12 jue 14/06/12 56
58 |Registro estudiantes 49 dias mié 02/05/12 lun 09/07/12

Pagina 2




Nombre de tarea Duracion  |feb dom 04 mar dom 11 mar dom 18 mar dom 25
Mix[uolvisiplLImixluolvisiplLimIxlulvisiplLIMI[x[slvisiD[L]|
1  SitioWeb 70 dias »
2 Disefio Plantilla Inicio 10 dias ﬁ&g&% Plat
3 Presentacion ldia -
4 Andlisis de propuesta 2 dias =
5 Modificaciones 8 dias
6 Disefio plantilla noticias 5dias
7 Presentacion ldia
8 Andlisis de propuesta 2 dias
9 Modificaciones 5dias
10 Disefio Plantilla Eventos 5dias
11 Presentacion ldia
12 Anélisis de propuesta 2 dias
13 Modificaciones 5dias
14 Plantilla paginas 5 dias
15 Presentacion ldia
16 Andlisis de propuesta 2 dias
17 Modificaciones 5 dias
18 Maquila informacion 10 dias
19 WebDesktop 49 dias
20 Disefio Grafico 20 dias &
21 Login 5 dias
22 Escritorio 10 dias ﬁ_@ga;%) Platero
23 Iconos Servicios 5 dias &= Fdgardo Platero
24 Escritorio 49 dias
25 Indentificador de Dispositivos 5dias
26 Login RSA 3 dias
27 Login SHA256/MD5 2 dias tiz
28 Presentacion 1dia Rodrigo Ortiz
29 Pruebas 2 dias %lRodrigo Ortiz
30 Modificaciones 5dias
31 Interfaz 10 dias Rodrigo Ortiz
32 Objeto servicio 3dias Rodrigo Ortiz
33 Reestructuracion Token 4 dias Rodrigo Ortiz
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Id Nombre de tarea Duracion  |feb dom 04 mar dom 11 mar dom 18 mar dom 25

MixlJlvisipitIm[xlolvis|IplLImixlyflvisiplLIMm[x|[3lvIsip[L]

34 Servicio Logout 2 dias Orti

35 Servicio Credenciales 3 dias ﬁ

36 Presentacion ldia

37 Pruebas 2 dias

38 Modificaciones 5 dias

39 Uvirtual 33 dias

40 Pruebas Migracion v2.2 5 dias

41 Adaptacion SSO ldia

42 Adaptacion Movil 10 dias

43 Presentacion ldia

44 Pruebas 2 dias

45 Modificaciones 5 dias

46 live@edu 15 dias

47 Adaptacion SSO ldia

48 Adaptacion Movil 5 dias

49 Presentacion ldia

50 Pruebas 2 dias

51 Modificaciones 5 dias

52 e-biblioteca 15 dias

53 Adaptacion SSO ldia

54 Adaptacion Movil 5 dias

55 Presentacion ldia

56 Pruebas 2 dias

57 Modificaciones 5 dias

58  Registro estudiantes 49 dias
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Nombre de tarea Duracion mar dom 01 abr dom 08 abr dom 15 abr dom 22 §
MixlJlvisipiLtim[xlylvisipltIm[xlslvisiplLimIx|[ilv[siplL]
1  SitioWeb 70 dias
2 Disefio Plantilla Inicio 10 dias itero,Wilbert Dimas
3 Presentacion 1 dia Edgardo Platero,Wilbert Dimas
4 Anélisis de propuesta 2 dias lElPostgrados
5 Modificaciones 8 dias — Edgardo Platero,Wilbert Dim
6 Disefio plantilla noticias 5 dias [
7 Presentacion 1dia i
8 Andlisis de propuesta 2 dias
9 Modificaciones 5 dias
10 Disefio Plantilla Eventos 5 dias
11 Presentacion ldia
12 Anélisis de propuesta 2 dias
13 Modificaciones 5 dias
14 Plantilla paginas 5 dias
15 Presentacion ldia
16 Anélisis de propuesta 2 dias
17 Modificaciones 5 dias
18 Magquila informacion 10 dias
19 WebDesktop 49 dias
20 Disefio Grafico 20 dias
21 Login 5 dias
22 Escritorio 10 dias
23 Iconos Servicios 5 dias
24 Escritorio 49 dias
25 Indentificador de Dispositivos 5 dias
26 Login RSA 3 dias
27 Login SHA256/MD5 2 dias
28 Presentacion ldia
29 Pruebas 2 dias
30 Modificaciones 5 dias
31 Interfaz 10 dias
32 Objeto servicio 3 dias
33 Reestructuracion Token 4 dias
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d Nombre de tarea Duracion ~ |mar dom 01 abr dom 08 abr dom 15 abr dom 22
Mixlslvisipitimix[alvisipltImIxliflvisiplLImIx[slv]s/plL]
34 Servicio Logout 2 dias 1z
35 Servicio Credenciales 3dias ﬁlRodrigo Ortiz
36 Presentacion 1dia ﬁlROdrigo Ortiz
37 Pruebas 2 dias Rodrigo Ortiz
38 Modificaciones 5dias ¢
39  Uvirtual 33 dias
40 Pruebas Migracion v2.2 5dias
41 Adaptacion SSO ldia
42 Adaptacion Movil 10 dias
43 Presentacion ldia
44 Pruebas 2 dias
45 Modificaciones 5dias
46 live@edu 15 dias
47 Adaptacion SSO ldia
48 Adaptacion Movil 5dias
49 Presentacion ldia
50 Pruebas 2 dias
51 Modificaciones 5dias
52  e-biblioteca 15 dias
53 Adaptacion SSO ldia
54 Adaptacion Movil 5dias
55 Presentacion ldia
56 Pruebas 2 dias
57 Modificaciones 5dias
58  Registro estudiantes 49 dias
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Nombre de tarea Duracion abr dom 29 abr dom 06 may dom 13 may dom 20
MixlslvisipiLtImIxlslvisiplLImixlslvisiplLtImIxlslv]isiplL]

1  SitioWeb 70 dias

2 Disefio Plantilla Inicio 10 dias

3 Presentacion ldia

4 Andlisis de propuesta 2 dias

5 Modificaciones 8 dias nas

6 Disefio plantilla noticias 5 dias Edgardo Platero,Wilbert Dimas

7 Presentacion 1dia %Edgardo Platero,Wilbert Dimas
8 Andlisis de propuesta 2 dias E: Postgrados

9

Modificaciones 5 dias ——Edga‘%) Platero,Wilbert Dimas
10 Disefio Plantilla Eventos 5 dias ﬁEdgaL%) Platero,Wilbert Dimas
E

11 Presentacion 1dia dgardo Platero,Wilbert Dim
12 Andlisis de propuesta 2 dias i%fostgrados

13 Modificaciones 5 dias —
14 Plantilla paginas 5 dias

15 Presentacion ldia

16 Anélisis de propuesta 2 dias

17 Modificaciones 5 dias

18 Magquila informacion 10 dias

19 WebDesktop 49 dias =
20 Disefio Grafico 20 dias

21 Login 5 dias

22 Escritorio 10 dias

23 Iconos Servicios 5 dias

24 Escritorio 49 dias =
25 Indentificador de Dispositivos 5 dias

26 Login RSA 3 dias

27 Login SHA256/MD5 2 dias

28 Presentacion ldia

29 Pruebas 2 dias

30 Modificaciones 5 dias

31 Interfaz 10 dias

32 Objeto servicio 3 dias

33 Reestructuracion Token 4 dias
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Id Nombre de tarea Duracion abr dom 29 abr dom 06 may dom 13 may dom 20
MIx[JlvisiplLImIxlslvsiplLimix[ylv]siplLIMIx[ilvIis/D[L]
34 Servicio Logout 2 dias
35 Servicio Credenciales 3 dias
36 Presentacion ldia
37 Pruebas 2 dias
38 Modificaciones 5 dias s Rodrigo Ortiz
39  Uvirtual 33 dias
40 Pruebas Migracion v2.2 5dias
41 Adaptacion SSO ldia
42 Adaptacion Movil 10 dias Ortiz
43 Presentacion 1dia Rodrigo Ortiz
44 Pruebas 2 dias Postgrados
45 Modificaciones 5dias E——
46 live@edu 15 dias
47 Adaptacién SSO 1dia Rodrigo Ortiz
48 Adaptacion Movil 5dias ﬁ%
49 Presentacion ldia
50 Pruebas 2 dias
51 Modificaciones 5dias
52  e-biblioteca 15 dias
53 Adaptacion SSO ldia
54 Adaptacion Movil 5dias
55 Presentacion ldia
56 Pruebas 2 dias
57 Modificaciones 5dias
58  Registro estudiantes 49 dias R
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Nombre de tarea Duracion may dom 27 may dom 03 jun dom 10 jun dom 17 j
M x|JlvlsipiLtImix[slvisiplLImixlslvisiplLim[x|[i[visiD|L]
1  SitioWeb 70 dias
2 Disefio Plantilla Inicio 10 dias
3 Presentacion ldia
4 Andlisis de propuesta 2 dias
5 Modificaciones 8 dias
6 Disefio plantilla noticias 5 dias
7 Presentacion ldia
8 Andlisis de propuesta 2 dias
9 Modificaciones 5 dias
10 Disefio Plantilla Eventos 5 dias
11 Presentacion ldia nas
12 Anélisis de propuesta 2 dias
13 Modificaciones 5 dias - Edgardo Platero,Wilbert Dimas
14 Plantilla paginas 5 dias Edgardo Platero,Wilbert Dimas
15 Presentacion 1dia Edgardo Platero,Wilbert Dimas
16 Anélisis de propuesta 2 dias Postgrados
17 Modificaciones 5 dias Edgardo Platero,Wilbert Dim
18 Magquila informacion 10 dias —%
19 WebDesktop 49 dias
20 Disefio Grafico 20 dias
21 Login 5 dias
22 Escritorio 10 dias
23 Iconos Servicios 5 dias
24 Escritorio 49 dias
25 Indentificador de Dispositivos 5 dias
26 Login RSA 3 dias
27 Login SHA256/MD5 2 dias
28 Presentacion ldia
29 Pruebas 2 dias
30 Modificaciones 5 dias
31 Interfaz 10 dias
32 Objeto servicio 3 dias
33 Reestructuracion Token 4 dias
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Id Nombre de tarea Duracion may dom 27 may dom 03 jun dom 10 jun dom 17 j
M x|lJlvisipltImixlslvisiplLMix[ylvisiplLIM[x 3lvis|[D[L]
34 Servicio Logout 2 dias
35 Servicio Credenciales 3 dias
36 Presentacion ldia
37 Pruebas 2 dias
38 Modificaciones 5dias
39  Uvirtual 33 dias —
40 Pruebas Migracion v2.2 5dias
41 Adaptacion SSO ldia
42 Adaptacion Movil 10 dias
43 Presentacion ldia
44 Pruebas 2 dias
45 Modificaciones 5 dias _1 Rodrigo Ortiz
46 live@edu 15 dias )
47 Adaptacion SSO ldia
48 Adaptaci6n Movil 5 dias rigo Ortiz
49 Presentacion 1 dia Rodrigo Ortiz
50 Pruebas 2 dias Postgrados
51 Modificaciones 5 dias Rodrigo Ortiz
52  e-biblioteca 15 dias
53 Adaptacion SSO ldia
54 Adaptacion Movil 5dias
55 Presentacion 1dia Rodrigo Ortiz
56 Pruebas 2 dias Postgrados
57 Modificaciones 5 dias (s Rodrigo Ortiz
58  Registro estudiantes 49 dias
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Nombre de tarea Duracion jun dom 24 jun dom 01 jul dom 08 jul dom 15 j
MIx|JlvisiplLImIx[slvisiplrImixlslv]siplL mix|[3[v[sip|L]
1  SitioWeb 70 dias )
2 Disefio Plantilla Inicio 10 dias
3 Presentacion ldia
4 Andlisis de propuesta 2 dias
5 Modificaciones 8 dias
6 Disefio plantilla noticias 5 dias
7 Presentacion ldia
8 Andlisis de propuesta 2 dias
9 Modificaciones 5 dias
10 Disefio Plantilla Eventos 5 dias
11 Presentacion ldia
12 Anélisis de propuesta 2 dias
13 Modificaciones 5 dias
14 Plantilla paginas 5 dias
15 Presentacion ldia
16 Anélisis de propuesta 2 dias
17 Modificaciones 5 dias nas
18 Magquila informacién 10 dias Iessesemmmmmmmme  Edgardo Platero,Wilbert Dimas
19 WebDesktop 49 dias
20 Disefio Grafico 20 dias
21 Login 5 dias
22 Escritorio 10 dias
23 Iconos Servicios 5 dias
24 Escritorio 49 dias
25 Indentificador de Dispositivos 5 dias
26 Login RSA 3 dias
27 Login SHA256/MD5 2 dias
28 Presentacion ldia
29 Pruebas 2 dias
30 Modificaciones 5 dias
31 Interfaz 10 dias
32 Objeto servicio 3 dias
33 Reestructuracion Token 4 dias
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Id Nombre de tarea Duracion jun dom 24 jun dom 01 jul dom 08 jul dom 15 j
Mix[JlvisiplitIm[x|lolvisiplLImixlylvisiplL MIx[J[vIisiDl|L]
34 Servicio Logout 2 dias
35 Servicio Credenciales 3 dias
36 Presentacion ldia
37 Pruebas 2 dias
38 Modificaciones 5dias
39  Uvirtual 33 dias
40 Pruebas Migracion v2.2 5dias
41 Adaptacion SSO ldia
42 Adaptacion Movil 10 dias
43 Presentacion ldia
44 Pruebas 2 dias
45 Modificaciones 5dias
46 live@edu 15 dias
47 Adaptacion SSO ldia
48 Adaptacion Movil 5dias
49 Presentacion ldia
50 Pruebas 2 dias
51 Modificaciones 5dias
52  e-biblioteca 15 dias
53 Adaptacion SSO ldia
54 Adaptacion Movil 5dias
55 Presentacion ldia
56 Pruebas 2 dias
57 Modificaciones 5dias
58  Registro estudiantes 49 dias R — Uis Gavidia
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Encargado del proyecto: Ing. Leopoldo Alberto Navarrete Campos

Recursos asignados:
Personal Tiempo dedicado al proyecto
Ing. Rodrigo Alberto Ortiz 44 horas/semana
Lic. Edgardo Antonio Platero 44 horas/semana
Lic. Wilbert Alexander Dimas 22 horas/semana




