
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Optimización Sitio Web y WebDesktop a dispositivos 
móviles (Tablets)” 

 

 

 

Unidad Solicitante: Postgrados 

Usuario Responsable: Lic. Mario Antonio Ruiz Aguilar 

Fecha de inicio: 12/02/2012 

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CALIDAD 

E-mail: lnavarrete@ufg.edu.sv   WebSite: http://www.ufg.edu.sv 

 



RL-16

Sede: San Salvador

Decano

Dirección/Facultad/Unidad:

Teléfono:

Actividad a desarrollar:

Descripción de la actividad a desarollar:

Unidades Involucradas:

Cantidad de usuarios:

Alcance:

Justificación:

Fecha de implementación:

INFORMACION REQUERIDA

Nombre y Apellido: 

Santa Ana

        

Mario Antonio Ruiz Aguilar

Fecha de solicitud:

Director

899

30/01/2012

Tipo de usuario:

Máximo Mayo 2012

Indefinido

Para que todo estudiante equipado con tablet pueda ver de mejor manera el sitio web de la UFG y el Web Desktop
incluyendo U-Virtual, Sistema de Notas, Correo, Sky Drive.

Los beneficios de este proyecto son:
ü Incrementaría el atractivo de las maestrías al proveerles a los alumnos a un costo muy bajo ó nulo, una
herramienta tecnológica de vanguardia

ü Mejora la experiencia de aprendizaje (PEA) de los alumnos de maestría ya que existen aplicaciones (apps) que
pueden descargar para sus estudios, además de lectura fácil de documentos, entre otros.

ü Permite mayor conectividad de los alumnos a nuestros sistemas, consulta de biblioteca, consulta de notas, ingreso
a U-Virtual, etc. mejorando el flujo de información

ü Mejora la imagen de la UFG y es un proyecto alineado con la posición de tecnología que actualmente posee la
institución

Ext.:

Optimización de sitio web UFG y de Web Desktop para que pueda ser operado de la mejor manera a través de tablets
Android.

DTC, Dirección de Tecnología Educativa, Dirección del Sistema Bibliotecario, Dirección de Postgrados y Ed. Continua

Optimización de sitio web y Web Desktop

Dirección de Postgrados y Ed. Continua

22092899
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TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CALIDAD

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO CDSOFT



UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 
TECNOLOGÍA, INNOVACION Y CALIDAD 

 WebSite: http://www.ufg.edu.sv. 
 

08/02/2012 

INFORME DE REQUERIMIENTOS  

 
 
Análisis de requerimientos Optimización Sitio Web y WebDesktop a dispositivos móviles  
 
 
Descripción: Adaptar el sitio Web en su sección de noticias eventos y páginas electas así como 
los servicios Uvirtual, eBiblioteca, live@edu y WebDesktop para su correcta utilización en tablet 
PC.  
 
 
Alcance:  
 
 Para el proyecto Solamente se adaptará La portada, sección de noticias y eventos y páginas 

selectas de postgrados del sitio Web, el resto se realizará en un momento posterior. 
 En el WebDesktop se adaptarán aquellos servicios utilizados por postgrados. 
 
 
Documentos: N/A 
 
 
Entradas: Las mismas que los sistemas actuales 
 
 
Salidas: Las mismas que los sistemas actuales 
 
Procesos: Los mismos que los sistemas actuales 
 
Requerimientos: Es necesario poseer los dispositivos para los que se brindará la opción móvil. 
 
 
Alternativa de desarrollo: El desarrollo estará a cargo de CDSOFT requiriendo ayuda del 
personal de Postgrados en las tareas de pruebas (marcadas en rojo en el cronograma) y 
modificaciones (marcadas en verde en el cronograma) 

 

 

 

Ing. Mario Rafael Ruiz Vargas 
Director de Tecnología y Comunicaciones 

   Ing. Leopoldo Alberto Navarrete 
Coordinador CDSOFT 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Sitio Web 70 días lun 12/03/12 lun 25/06/12 20

2 Diseño Plantilla Inicio 10 días lun 12/03/12 vie 23/03/12

3 Presentación 1 día lun 26/03/12 lun 26/03/12 2

4 Análisis de propuesta 2 días mar 27/03/12 mié 28/03/12 3
5 Modificaciones 8 días jue 29/03/12 lun 16/04/12 4

6 Diseño plantilla noticias 5 días mar 17/04/12 lun 23/04/12 5

7 Presentación 1 día mar 24/04/12 mar 24/04/12 6

8 Análisis de propuesta 2 días mié 25/04/12 jue 26/04/12 7
9 Modificaciones 5 días vie 27/04/12 vie 04/05/12 8

10 Diseño Plantilla Eventos 5 días lun 07/05/12 vie 11/05/12 9

11 Presentación 1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 10

12 Análisis de propuesta 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 11
13 Modificaciones 5 días jue 17/05/12 mié 23/05/12 12

14 Plantilla páginas 5 días jue 24/05/12 mié 30/05/12 13

15 Presentación 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12 14

16 Análisis de propuesta 2 días vie 01/06/12 lun 04/06/12 15
17 Modificaciones 5 días mar 05/06/12 lun 11/06/12 16

18 Maquila información 10 días mar 12/06/12 lun 25/06/12 17

19 WebDesktop 49 días lun 13/02/12 jue 26/04/12

20 Diseño Gráfico 20 días lun 13/02/12 vie 09/03/12

21 Login 5 días lun 13/02/12 vie 17/02/12

22 Escritorio 10 días lun 20/02/12 vie 02/03/12 21

23 Iconos Servicios 5 días lun 05/03/12 vie 09/03/12 22

24 Escritorio 49 días lun 13/02/12 jue 26/04/12

25 Indentificador de Dispositivos 5 días lun 13/02/12 vie 17/02/12

26 Login RSA 3 días lun 20/02/12 mié 22/02/12 25

27 Login SHA256/MD5 2 días jue 23/02/12 vie 24/02/12 26

28 Presentación 1 día lun 27/02/12 lun 27/02/12 27

29 Pruebas 2 días mar 28/02/12 mié 29/02/12 28

30 Modificaciones 5 días jue 01/03/12 mié 07/03/12 29

31 Interfaz 10 días mar 28/02/12 lun 12/03/12 29CC

32 Objeto servicio 3 días mar 13/03/12 jue 15/03/12 31,30

33 Reestructuración Token 4 días vie 16/03/12 mié 21/03/12 32

Edgardo Platero

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

D L M X J V S D L M X J V S D L M
dom 12 feb dom 19 feb dom 26 feb
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

34 Servicio Logout 2 días jue 22/03/12 vie 23/03/12 33

35 Servicio Credenciales 3 días lun 26/03/12 mié 28/03/12 34

36 Presentación 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 35

37 Pruebas 2 días vie 30/03/12 lun 09/04/12 36

38 Modificaciones 5 días vie 20/04/12 jue 26/04/12 37

39 Uvirtual 33 días vie 30/03/12 mié 23/05/12 37CC

40 Pruebas Migración v2.2 5 días vie 30/03/12 mar 24/04/12

41 Adaptación SSO 1 día mié 25/04/12 mié 25/04/12 40

42 Adaptación Movil 10 días vie 27/04/12 vie 11/05/12 41,38

43 Presentación 1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 42

44 Pruebas 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 43

45 Modificaciones 5 días jue 17/05/12 mié 23/05/12 44

46 live@edu 15 días mar 15/05/12 lun 04/06/12 44CC

47 Adaptación SSO 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12

48 Adaptación Movil 5 días mié 16/05/12 mar 22/05/12 47

49 Presentación 1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 48,45

50 Pruebas 2 días vie 25/05/12 lun 28/05/12 49

51 Modificaciones 5 días mar 29/05/12 lun 04/06/12 50

52 e-biblioteca 15 días vie 25/05/12 jue 14/06/12 50CC

53 Adaptación SSO 1 día vie 25/05/12 vie 25/05/12

54 Adaptación Movil 5 días lun 28/05/12 vie 01/06/12 53

55 Presentación 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 54,51

56 Pruebas 2 días mié 06/06/12 jue 07/06/12 55

57 Modificaciones 5 días vie 08/06/12 jue 14/06/12 56

58 Registro estudiantes 49 días mié 02/05/12 lun 09/07/12

D L M X J V S D L M X J V S D L M
dom 12 feb dom 19 feb dom 26 feb

Página 2



Id Nombre de tarea Duración

1 Sitio Web 70 días

2 Diseño Plantilla Inicio 10 días

3 Presentación 1 día

4 Análisis de propuesta 2 días

5 Modificaciones 8 días

6 Diseño plantilla noticias 5 días

7 Presentación 1 día

8 Análisis de propuesta 2 días

9 Modificaciones 5 días

10 Diseño Plantilla Eventos 5 días

11 Presentación 1 día

12 Análisis de propuesta 2 días

13 Modificaciones 5 días

14 Plantilla páginas 5 días

15 Presentación 1 día

16 Análisis de propuesta 2 días

17 Modificaciones 5 días

18 Maquila información 10 días

19 WebDesktop 49 días

20 Diseño Gráfico 20 días

21 Login 5 días

22 Escritorio 10 días

23 Iconos Servicios 5 días

24 Escritorio 49 días

25 Indentificador de Dispositivos 5 días

26 Login RSA 3 días

27 Login SHA256/MD5 2 días

28 Presentación 1 día

29 Pruebas 2 días

30 Modificaciones 5 días

31 Interfaz 10 días

32 Objeto servicio 3 días

33 Reestructuración Token 4 días

Edgardo Platero,Wilbert Dimas

Edgardo Platero
Edgardo Platero

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 26 feb dom 04 mar dom 11 mar dom 18 mar dom 25 mar
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Id Nombre de tarea Duración

34 Servicio Logout 2 días

35 Servicio Credenciales 3 días

36 Presentación 1 día

37 Pruebas 2 días

38 Modificaciones 5 días

39 Uvirtual 33 días

40 Pruebas Migración v2.2 5 días

41 Adaptación SSO 1 día

42 Adaptación Movil 10 días

43 Presentación 1 día

44 Pruebas 2 días

45 Modificaciones 5 días

46 live@edu 15 días

47 Adaptación SSO 1 día

48 Adaptación Movil 5 días

49 Presentación 1 día

50 Pruebas 2 días

51 Modificaciones 5 días

52 e-biblioteca 15 días

53 Adaptación SSO 1 día

54 Adaptación Movil 5 días

55 Presentación 1 día

56 Pruebas 2 días

57 Modificaciones 5 días

58 Registro estudiantes 49 días

Rodrigo Ortiz
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

dom 26 feb dom 04 mar dom 11 mar dom 18 mar dom 25 mar
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Id Nombre de tarea Duración

1 Sitio Web 70 días

2 Diseño Plantilla Inicio 10 días

3 Presentación 1 día

4 Análisis de propuesta 2 días

5 Modificaciones 8 días

6 Diseño plantilla noticias 5 días

7 Presentación 1 día

8 Análisis de propuesta 2 días

9 Modificaciones 5 días

10 Diseño Plantilla Eventos 5 días

11 Presentación 1 día

12 Análisis de propuesta 2 días

13 Modificaciones 5 días

14 Plantilla páginas 5 días

15 Presentación 1 día

16 Análisis de propuesta 2 días

17 Modificaciones 5 días

18 Maquila información 10 días

19 WebDesktop 49 días

20 Diseño Gráfico 20 días

21 Login 5 días

22 Escritorio 10 días

23 Iconos Servicios 5 días

24 Escritorio 49 días

25 Indentificador de Dispositivos 5 días

26 Login RSA 3 días

27 Login SHA256/MD5 2 días

28 Presentación 1 día

29 Pruebas 2 días

30 Modificaciones 5 días

31 Interfaz 10 días

32 Objeto servicio 3 días

33 Reestructuración Token 4 días

Edgardo Platero,Wilbert Dimas
Edgardo Platero,Wilbert Dimas

Postgrados
Edgardo Platero,Wilbert Dimas

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 25 mar dom 01 abr dom 08 abr dom 15 abr dom 22 abr
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Id Nombre de tarea Duración

34 Servicio Logout 2 días

35 Servicio Credenciales 3 días

36 Presentación 1 día

37 Pruebas 2 días

38 Modificaciones 5 días

39 Uvirtual 33 días

40 Pruebas Migración v2.2 5 días

41 Adaptación SSO 1 día

42 Adaptación Movil 10 días

43 Presentación 1 día

44 Pruebas 2 días

45 Modificaciones 5 días

46 live@edu 15 días

47 Adaptación SSO 1 día

48 Adaptación Movil 5 días

49 Presentación 1 día

50 Pruebas 2 días

51 Modificaciones 5 días

52 e-biblioteca 15 días

53 Adaptación SSO 1 día

54 Adaptación Movil 5 días

55 Presentación 1 día

56 Pruebas 2 días

57 Modificaciones 5 días

58 Registro estudiantes 49 días

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 25 mar dom 01 abr dom 08 abr dom 15 abr dom 22 abr
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Id Nombre de tarea Duración

1 Sitio Web 70 días

2 Diseño Plantilla Inicio 10 días

3 Presentación 1 día

4 Análisis de propuesta 2 días

5 Modificaciones 8 días

6 Diseño plantilla noticias 5 días

7 Presentación 1 día

8 Análisis de propuesta 2 días

9 Modificaciones 5 días

10 Diseño Plantilla Eventos 5 días

11 Presentación 1 día

12 Análisis de propuesta 2 días

13 Modificaciones 5 días

14 Plantilla páginas 5 días

15 Presentación 1 día

16 Análisis de propuesta 2 días

17 Modificaciones 5 días

18 Maquila información 10 días

19 WebDesktop 49 días

20 Diseño Gráfico 20 días

21 Login 5 días

22 Escritorio 10 días

23 Iconos Servicios 5 días

24 Escritorio 49 días

25 Indentificador de Dispositivos 5 días

26 Login RSA 3 días

27 Login SHA256/MD5 2 días

28 Presentación 1 día

29 Pruebas 2 días

30 Modificaciones 5 días

31 Interfaz 10 días

32 Objeto servicio 3 días

33 Reestructuración Token 4 días

Edgardo Platero,Wilbert Dimas
Edgardo Platero,Wilbert Dimas

Edgardo Platero,Wilbert Dimas
Postgrados

Edgardo Platero,Wilbert Dimas
Edgardo Platero,Wilbert Dimas

Edgardo Platero,Wilbert Dimas
Postgrados

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 22 abr dom 29 abr dom 06 may dom 13 may dom 20 may
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Id Nombre de tarea Duración

34 Servicio Logout 2 días

35 Servicio Credenciales 3 días

36 Presentación 1 día

37 Pruebas 2 días

38 Modificaciones 5 días

39 Uvirtual 33 días

40 Pruebas Migración v2.2 5 días

41 Adaptación SSO 1 día

42 Adaptación Movil 10 días

43 Presentación 1 día

44 Pruebas 2 días

45 Modificaciones 5 días

46 live@edu 15 días

47 Adaptación SSO 1 día

48 Adaptación Movil 5 días

49 Presentación 1 día

50 Pruebas 2 días

51 Modificaciones 5 días

52 e-biblioteca 15 días

53 Adaptación SSO 1 día

54 Adaptación Movil 5 días

55 Presentación 1 día

56 Pruebas 2 días

57 Modificaciones 5 días

58 Registro estudiantes 49 días

Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Postgrados

Rodrigo Ortiz

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 22 abr dom 29 abr dom 06 may dom 13 may dom 20 may
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Id Nombre de tarea Duración

1 Sitio Web 70 días

2 Diseño Plantilla Inicio 10 días

3 Presentación 1 día

4 Análisis de propuesta 2 días

5 Modificaciones 8 días

6 Diseño plantilla noticias 5 días

7 Presentación 1 día

8 Análisis de propuesta 2 días

9 Modificaciones 5 días

10 Diseño Plantilla Eventos 5 días

11 Presentación 1 día

12 Análisis de propuesta 2 días

13 Modificaciones 5 días

14 Plantilla páginas 5 días

15 Presentación 1 día

16 Análisis de propuesta 2 días

17 Modificaciones 5 días

18 Maquila información 10 días

19 WebDesktop 49 días

20 Diseño Gráfico 20 días

21 Login 5 días

22 Escritorio 10 días

23 Iconos Servicios 5 días

24 Escritorio 49 días

25 Indentificador de Dispositivos 5 días

26 Login RSA 3 días

27 Login SHA256/MD5 2 días

28 Presentación 1 día

29 Pruebas 2 días

30 Modificaciones 5 días

31 Interfaz 10 días

32 Objeto servicio 3 días

33 Reestructuración Token 4 días

Edgardo Platero,Wilbert Dimas

Edgardo Platero,Wilbert Dimas
Edgardo Platero,Wilbert Dimas

Edgardo Platero,Wilbert Dimas
Postgrados

Edgardo Platero,Wilbert Dimas

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 20 may dom 27 may dom 03 jun dom 10 jun dom 17 jun
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Id Nombre de tarea Duración

34 Servicio Logout 2 días

35 Servicio Credenciales 3 días

36 Presentación 1 día

37 Pruebas 2 días

38 Modificaciones 5 días

39 Uvirtual 33 días

40 Pruebas Migración v2.2 5 días

41 Adaptación SSO 1 día

42 Adaptación Movil 10 días

43 Presentación 1 día

44 Pruebas 2 días

45 Modificaciones 5 días

46 live@edu 15 días

47 Adaptación SSO 1 día

48 Adaptación Movil 5 días

49 Presentación 1 día

50 Pruebas 2 días

51 Modificaciones 5 días

52 e-biblioteca 15 días

53 Adaptación SSO 1 día

54 Adaptación Movil 5 días

55 Presentación 1 día

56 Pruebas 2 días

57 Modificaciones 5 días

58 Registro estudiantes 49 días

Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Postgrados
Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Rodrigo Ortiz

Rodrigo Ortiz
Postgrados

Rodrigo Ortiz

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 20 may dom 27 may dom 03 jun dom 10 jun dom 17 jun
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Id Nombre de tarea Duración

1 Sitio Web 70 días

2 Diseño Plantilla Inicio 10 días

3 Presentación 1 día

4 Análisis de propuesta 2 días

5 Modificaciones 8 días

6 Diseño plantilla noticias 5 días

7 Presentación 1 día

8 Análisis de propuesta 2 días

9 Modificaciones 5 días

10 Diseño Plantilla Eventos 5 días

11 Presentación 1 día

12 Análisis de propuesta 2 días

13 Modificaciones 5 días

14 Plantilla páginas 5 días

15 Presentación 1 día

16 Análisis de propuesta 2 días

17 Modificaciones 5 días

18 Maquila información 10 días

19 WebDesktop 49 días

20 Diseño Gráfico 20 días

21 Login 5 días

22 Escritorio 10 días

23 Iconos Servicios 5 días

24 Escritorio 49 días

25 Indentificador de Dispositivos 5 días

26 Login RSA 3 días

27 Login SHA256/MD5 2 días

28 Presentación 1 día

29 Pruebas 2 días

30 Modificaciones 5 días

31 Interfaz 10 días

32 Objeto servicio 3 días

33 Reestructuración Token 4 días

Edgardo Platero,Wilbert Dimas
Edgardo Platero,Wilbert Dimas

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 17 jun dom 24 jun dom 01 jul dom 08 jul dom 15 jul
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Id Nombre de tarea Duración

34 Servicio Logout 2 días

35 Servicio Credenciales 3 días

36 Presentación 1 día

37 Pruebas 2 días

38 Modificaciones 5 días

39 Uvirtual 33 días

40 Pruebas Migración v2.2 5 días

41 Adaptación SSO 1 día

42 Adaptación Movil 10 días

43 Presentación 1 día

44 Pruebas 2 días

45 Modificaciones 5 días

46 live@edu 15 días

47 Adaptación SSO 1 día

48 Adaptación Movil 5 días

49 Presentación 1 día

50 Pruebas 2 días

51 Modificaciones 5 días

52 e-biblioteca 15 días

53 Adaptación SSO 1 día

54 Adaptación Movil 5 días

55 Presentación 1 día

56 Pruebas 2 días

57 Modificaciones 5 días

58 Registro estudiantes 49 días Luis Gavidia

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
dom 17 jun dom 24 jun dom 01 jul dom 08 jul dom 15 jul
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Encargado del proyecto: Ing. Leopoldo Alberto Navarrete Campos 

 

Recursos asignados:  

Personal Tiempo dedicado al proyecto 

Ing. Rodrigo Alberto Ortiz 44 horas/semana 

Lic. Edgardo Antonio Platero 44 horas/semana 

Lic. Wilbert Alexander Dimas 22 horas/semana 

 


